

График производство работ, по исполнению договора №

8/н

от 20.09.2021

«Благоустройство общественной территории парк «Мухоморова роща»

СОГЛАСОВАНО

Глава сельского поселения «Судромское»

Л.А. Волова

Л.А. Волова



ИСПОЛНИТЕЛЬ

Храмов Дмитрий Сергеевич

Д.С Храмов

	Наименование вида работ	Дата выполнения (число, месяц)	Дата окончания выполнения (число, месяц)
1	Установка бортовых камней	15.05.2022	17.05.2022
2	Устройство основания под тротуарную плитку	18.05.2022	20.05.2022
3	Укладка тротуарной плитки с ее трамбовкой и заполнением швов песком	21.05.2022	23.05.2022
4	Установка МАФ(Скамейки, урны, цветочницы)	23.05.2022	14.06.2022