

ГРАФИК

производства работ, по исполнению договора от 27.02.2023

Благоустройство общественной территории детский городок дер. Пайтовская, Вельский район, Архангельская область

СОГЛАСОВАНО

Глава сельского поселения «Судромское»



Поликарпов А.В.

В.В.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО

«Вельскмелиорация»



Ромицын

	Наименование вида работ	Дата выполнения (число, месяц, год)	Дата окончания выполнения (число, месяц, год)
1	Подготовка территории: разработка и вывозка грунта, отсыпка щебнем	01.06.2023	05.06.2023
2	Устройство ограждения из металлических решетчатых панелей высотой до 2 метров	06.06.2023	25.06.2023
3	Установка спортивного и детского оборудования	26.06.2023	30.06.2023