

УТВЕРЖДАЮ:

«__» _____ 2020

График производства работ

Приложение № 1 к Договору подряда № 18/20 от 16.11.2020, заключенному между администрацией сельского поселения «Судромское» и обществом с ограниченной ответственностью «Новатор».

Вид территории (общественная, парк): парк "Любавина роща"

Адрес (-а) территории (-ий): Архангельская область, Вельский район, п. Погост, ул. Центральная

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
1	Монтаж и установка ограждения и арки, закупка электрооборудования, скамеек, урн, фонарей. Установка фонарей, монтаж электрооборудования.	16.11.2020	06.12.2020

Дата составления: 16.11.2020г.

СОГЛАСОВАНО

Глава сельского поселения «Судромское»
Волова Людмила Анатольевна

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «Новатор» Петров Виталий
Олегович



Волова Л.А.



Петров В.О.